

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับแผนจัดหา (ผท.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศต่อข้าง	กำหนดเริ่มของ	กำหนดยื่นซองเอกสาร	กำหนด	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ	เปิดเงินงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
๘	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายไทย ระหว่างซอยพิเศษ - สายเหมืองแร่ ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑,๙ ต.โคกตูม (ทับถนน คลส.เดิม)	๘	สอบราคา	มิ.ย. ๕๕	มิ.ย. ๕๕	-	-	ก.ค. ๕๕	๙๐	ก.ย. ๕๕	
๙	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายระหว่างสายจิตวา - สายทหาร ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘, ๑๒ ต.โคกตูม (ทับถนน คลส.เดิม)	๙	สอบราคา	มิ.ย. ๕๕	มิ.ย. ๕๕	-	-	ก.ค. ๕๕	๙๐	ก.ย. ๕๕	
๑๐	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยาย ๑ ระหว่างสายเอก - สายตรี ชุมชนบ้านศรีวังค์ หมู่ที่ ๑๐ ต.โคกตูม (ทับถนน คลส.เดิม)	๑๐	สอบราคา	ก.ค. ๕๕	ก.ค. ๕๕	-	-	ส.ค. ๕๕	๙๐	พ.ค. ๕๕	
๑๑	ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยาย ๔ ระหว่างสายตรี - สายโท ชุมชนบ้านขอย ๕ หมู่ที่ ๓,๑๓ ต.โคกตูม	๑๑	สอบราคา	ก.ค. ๕๕	ก.ค. ๕๕	-	-	ส.ค. ๕๕	๙๐	พ.ค. ๕๕	

ลงชื่อ.....*SA*.....เจ้าหน้าที่ที่สุด
(นางสาวธนาภดา วงศ์ละมาย)

ลงชื่อ.....*SA*.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่สุด
(นางสุธมา ไสเม็กร)

ลงชื่อ.....*SA*.....ปลัดเทศบาล
(นายธิตติ ฤทธิษานาค)